



UAdeO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

6to Semestre ISOF

Asignatura: Desarrollo de Proyectos de TI

Profesor:

Honorio Haro Hereida

Alumno y Matrícula:

Jaziel Aguirre (23030588), Karen Liera (23030940), Bruno Cota
(23030461), Neyra Lopez (23030589)

Trabajo:

“Planeación”

Guasave, Sinaloa a 25 de abril de 2026

Planeación

1. Problemática

El gimnasio Glow Studio presenta deficiencias en la administración de sus servicios al no contar con un sistema digital que permita gestionar de manera eficiente la compra de paquetes y la reserva de clases. Esta carencia genera desorganización en los horarios, errores en la disponibilidad de espacios y dificultades en el control de ingresos y clientes; afectando tanto la operación interna del negocio como la experiencia de los usuarios.

2. Integrantes y Funciones del Equipo

- **Jaziel Abisaid Aguirre Melendres (Líder de Proyecto / Tester / Backend):** Encargado de coordinar el tablero de gestión de tareas, revisar los Pull Requests, desarrollar la lógica del servidor y asegurar que las pruebas automatizadas de integración funcionen.
- **Karen Leticia Liera Saillé (Desarrollador FullStack):** Encargada del desarrollo de las interfaces principales (Frontend) y su integración directa con la base de datos (Backend).
- **Bruno Allán Cota Morales (Desarrollador FullStack):** Apoyo en la maquetación web, experiencia de usuario (UX/UI) y creación de las rutas (endpoints) en el Backend.
- **Neyra Patricia López Armenta (Desarrollador FullStack):** Desarrollo de componentes visuales, lógica de formularios y validaciones de seguridad tanto del lado del cliente como del servidor.

3. Flujo de Trabajo y Herramientas

- **Herramienta de Gestión de Proyectos:** Github Projects. Aquí se llevará el control de las tareas asignadas a cada integrante.
- **Sistema de control de versiones:** Git y GitHub.
- **Editor de código:** Visual Studio Code.

Repositorio:

- **Nombre:** Glow-Studio
- <https://github.com/JazielAguirre/Glow-Studio.git>
- El repositorio central estará alojado en GitHub con acceso colaborativo para todo el equipo. El proyecto se organizará en carpetas modulares

separando el Frontend del Backend para una mejor escalabilidad. Cada cambio deberá registrarse mediante commits claros y descriptivos.

Estrategia de Ramas:


- **main**: Rama principal de producción. Solo contendrá código estable, funcional y probado.
- **develop**: Rama de integración. Aquí convergen todas las nuevas funcionalidades de las ramas de vida corta. En esta rama se prueba que el sistema funcione en conjunto antes de pasar a producción.
- **feature/*** (Ramas de funcionalidad): Cada tarea asignada tendrá una rama específica creada a partir de **develop** (ej. **feature/login**, **feature/reservas**). Una vez programada la función, el colaborador hará push y abrirá un Pull Request hacia **develop**.

Pruebas Automatizadas:

- Se configurarán pruebas automatizadas ejecutadas mediante **GitHub Actions**. Estas validarán la sintaxis del código, la correcta ejecución de las funciones principales y la ausencia de errores antes de permitir la integración de cambios a las ramas **develop** o **main**.

4. DoD (Definition of Done - Criterios de Terminado) Para que una tarea del flujo de trabajo se considere oficialmente terminada, debe cumplir obligatoriamente con el siguiente DoD:

1. El código fue desarrollado en una rama de funcionalidad (**feature**) aislada.
2. Se abrió un Pull Request hacia la rama **develop**.
3. Las pruebas automatizadas en GitHub Actions se ejecutaron sin reportar errores.
4. El código fue revisado y aprobado por al menos otro integrante del equipo.
5. La tarea fue movida a la columna de "Completado" en la herramienta de gestión de proyectos.



5. Entregables del Proyecto (Puntos 3 y 4)

- **Enlace a la Herramienta de Gestión:**
- **Enlace al Repositorio en GitHub:**
<https://github.com/JazielAguirre/Glow-Studio.git>